UNIPÊ Escritório de Projetos Plano de Gerenciamento do Projeto

Projeto Solicitante Goroly U.N.I.P.E Gerente do Projeto Joao Pedro M. Costa Responsável no Escritório de Projetos Joao Pedro M. Costa Patrocinador Joao Pedro M. Costa

Justificativa

Com os projetos de multiplas cadeiras do curso de Ciencia da computação 2020.1(5-periodo) há nescessidade de um projeto para multiplas delas, mas devido falta de ideias e a intersecção disciplinar de muitas delas é possivel a elaboração de um unico projeto com diferentes artefatos sendo utilizados em diferentes disciplinas mas contribuido para todas ao mesmo tempo. Assim aumentado as chances do aproveitamento dessas

Objetivos

Desenvolvimento e reaproveitamento de elementos de um site e-comerce e seus artefatos de desenvolvimento, de acordo com as especificações dos professores, assim formando um acordo do que é nescessario, os objetivos e prazo dos artefatos, e por vez os requerimentos do projeto.

Versão: 1.0		Data: 31/05/2020	Autor: Joao Pedro	Descrição:Primeiro "draft" da organização do projeto Goroly			
Cod.	Pacote de Trabalho	Critério de Aceitação	Responsável	Período	Aquisições	Custo (R\$)	Comunicação
1.0	Analize de requizições	Todos os requizitos listados	Joao Pedro M. Costa	03/06			
1.1	O agrupamento dos alvos estabelicidos pelos documentos das divesas cadeiras	Todos os requizitos listados	Joao Pedro M. Costa	03/06			
2.0	Desenvolvimento dos Artefatos	Atingir os requizitos	Joao Pedro M. Costa	31/05-14/06			
2.1	Planejamento do projeto	entrega ate o dia 03/06	Joao Pedro M. Costa	31/0503/06			BlackBoard
2.2	Avaliação e do Prototipo das telas e topografia para sua reutilização	Listagem de mudanças nescessarias ou melhorias para atingir os objetivos de outras cadeiras	Joao Pedro M. Costa	04/06-08/06			
2.3	Desenvolvimento do Project libre	Entrega ate o dia 14/06	Joao Pedro M. Costa	09/06-14/06			BlackBoard
3.0	Desenvolvimento do site semifuncional	Entregas de acordo com os prazos a serem divulgados	Joao Pedro M. Costa	15/06-25/06			
3.1	Desenvolvimento do front-end funcional	Front-end ter toda funcionalidade quanto o nescessario	Joao Pedro M. Costa	15/06-19/06			
3.2	Desenvolvimento do Back-end	Banco de dados funcional de acordo com as especificações de "programação avançada para web"	Joao Pedro M. Costa	19/06-25/06			
4.0	Apresentações e entragas do projeto	Apresentar ou entregar artefatos restantes no prazo a ser definido	Joao Pedro M. Costa	A ser Definido pelos Professores			BlackBoard

Identificação dos Riscos
Categoria: Custo/Tempo/Qualidade

Probabilidade: (1) Baixa; (2) Média; (3) Alta; (4) Muito Alta

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade(Impacto x Probabilidade): 1 a 3 – baixo risco / 4 a 5 – médio risco / 6 a 9 – alto risco / 10 a 16 – altíssimo risco

Cod.	Se (causa)	Então (consequência)	Categoria	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
1.1	Mudança/acrecimo de requizitos	Necessario reavaliar os projeto e adapta-lo se nescessario	Тетро	1	3	3	Projeto modular(possivel discarte/alteração de uma pessa sem grande repercussão em outra)
2.1 2.3 4	Falha na internet/BlackBoard/energia elétrica em um ou mais dia de entrega	Sem Entrega, Possivel falha se não tiver estenção do prazo(erro BlackBoard)	Tempo/Qualidade	2	4	8	Entrega o mais cedo possivel
2.2	Prototipo não reutilizavel mesmo reestruturado	Necessario uma prototipagem completa	Tempo	1	2	2	Prototipar do inicio
4	Falha energia elétrica/internet em um dia de apresentação	Sem apresentação,sem projeto invalido	Tempo/Qualidade	1	4	4	Redundancia na forma de multiplos celulares com data para rotear e Bateria no laptop Possivel barganha com o professor
1-4	Perca/Corrupção de Arquivos	Perca de parcial ou completa do projeto	Tempo/Qualidade	1	4	4	Redundancia de arquivos em multiplos computadores(Google Drive)
1-4	Falha no Computador	Parada do projeto	Тетро	1	4	4	Redundancia(Pedir um laptop imprestado e usar arquivos na nuvem)
1-4	Falha na Energia eletrica por multiplos dias	Parado do projeto/falha na apresentação	Tempo/Qualidade	1	4	4	Redundancia Parcial (Salvar carga de bateria para apresentação do projeto incompleto e internet movel no celular routing)
1-4	Conflito de prazos com o plano estabelecido	Possivel Perca do prazo	Тетро	3	1	3	Restruturação dos prazos (possivel multiplicidade de terafas por período)

Aprovação do Plano de Gerenciamento do Projeto

Gerente do Projeto:	Joao Pedro M. Costa	Data:01/06/2020		
Patrocinador:	Joao Pedro M. Costa	Data:01/06/2020		